

Protokół z V posiedzenia Komitetu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Data: 4 lutego 2026 r.

Godzina: 11:00

Miejsce: Sala Kominkowa, Urząd Miasta Inowrocławia,
al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lutego 2026 r. otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Janusz Niewiadomski, witając zebranych członków oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Inowrocławia. Stwierdzono obecność umożliwiającą prowadzenie.

W spotkaniu uczestniczyło 6 członków Komitetu Rewitalizacji:

- Tadeusz Dankowski,
- Ryszard Rosiński,
- Janusz Niewiadomski,
- Natalia Sękowska,
- Joanna Ryfczyńska,
- Ewelina Wudzka-Nowak,

oraz przedstawiciele Wydziału Inwestycji, Dróg i Rozwoju Miasta:

- Agnieszka Dąbrowska (Kierownik Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich),
- Anna Lewandowska (Inspektor).

2. Informacja o stanie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Dąbrowska – Kierownik Referatu Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, która odniosła się do pytań zgłoszonych wcześniej przez członków Komitetu Rewitalizacji, w szczególności do kwestii dotyczących projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

1. Projekt częściowego odbetonowania Rynku Miejskiego

Poinformowano, że projekt częściowego odbetonowania Rynku Miejskiego wraz z wprowadzeniem zieleni został opracowany we współpracy z pracownią projektową oraz Radą Estetyki i złożony 16 stycznia 2026 r. do Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu „Zielone Śródmieście Inowrocławia”. Projekt przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, zagospodarowanie przestrzeni wokół fontanny przy użyciu gazonów i ławek oraz nasadzenia drzew przy ul. Wodnej. Jednocześnie zachowana zostanie funkcja Rynku jako miejsca organizacji wydarzeń publicznych.

2. Rewitalizacja podwórek śródmiejskich

Wyjaśniono, że pierwotnie planowano rewitalizację ok. 20 podwórek, jednak z uwagi na ograniczenia budżetowe ostatecznie do projektu zakwalifikowano cztery podwórka, zlokalizowane przy ul. Kilińskiego 6 oraz ul. Poznańskiej 32, 33 i 53. Przeprowadzono wcześniejsze rozmowy z mieszkańcami podczas spacerów studyjnych, co pozwoliło na wybór lokalizacji.

3. Trakt spacerowy wzdłuż ul. Poznańskiej

Poinformowano, że projekt modernizacji traktu spacerowego posiada pełną dokumentację techniczną i został ujęty we wniosku o dofinansowanie. Zawarto porozumienie z Powiatem Inowrocławskim w związku z zarządem drogi. Obecnie projekt oczekuje na ocenę i decyzję o przyznaniu dofinansowania.

4. Zakres projektów infrastrukturalnych (twardych)

Podkreślono, że jest to jedyny projekt infrastrukturalny ujęty w Programie Rewitalizacji, obejmujący m.in.:

- odbetonowanie Rynku Miejskiego i Placu Klasztornego,
- rewitalizację zieleńców przy ul. Kilińskiego 16,
- modernizację traktu spacerowego przy ul. Poznańskiej,
- rewitalizację skwerów przy Placu Kasprowicza,
- rewitalizację podwórek śródmiejskich,
- rozbudowę monitoringu miejskiego o 9 punktów kamerowych.

5. Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi

Poinformowano, że ul. Królowej Jadwigi nie została ujęta w złożonym wniosku o dofinansowanie z uwagi na koszty przekraczające budżet projektu rewitalizacji oraz brak ujęcia tego zadania w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia do 2030 r. Obecnie trwają działania zmierzające do pozyskania środków na zazielenienie ul. Królowej Jadwigi w ramach działania 2.7 „Adaptacja do zmian klimatu”, a przygotowanie wniosku o dofinansowanie planowane jest na marzec – kwiecień 2026 r.

6. Projekty miękkie i współpraca z NGO

Zapowiedziano realizację kolejnego projektu miękkiego „Rewitalizacja 3.0”, skierowanego do mieszkańców podwórek komunalnych. Projekt zakłada współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz działania aktywizujące, integracyjne i edukacyjne, a także drobne doposażenie przestrzeni (np. ławki, elementy dla dzieci).

3. Dyskusja i pytania

- Pan Ryszard Rosiński przedstawił konieczność współpracy z NGO w projektach miękkich oraz zagospodarowania terenu od Rynku do ul. Poznańskiej, koło Niebieskiej Kamienicy a także potrzebę bieżącego monitorowania postępów realizacji projektów oraz informowania Komitetu o rezultatach,


- Pan Janusz Niewiadomski zasugerował konieczność czytelnego i graficznego przedstawiania zakresu projektów rewitalizacyjnych (mapy, wizualizacje),
- Pan Tadeusz Dankowski wypowiedział się na temat niewystarczającego wykorzystania możliwości Niebieskiej Kamienicy oraz wnioskuje o objęcie projektem całej ulicy ul. Królowej Jadwigi, która nie kończy się skrzyżowaniem z ul. Toruńską lecz biegnie do ul. Dworcowej. Zgłosił również problem braku oznaczeń kierunkowych do atrakcyjnych miejsc w Mieście m.in. do Niebieskiej Kamienicy,
- Pani Agnieszka Dąbrowska poinformowała, że monitoring realizacji projektów będzie ponownie przeprowadzony w marcu-kwietniu 2026 r. w związku z opracowaniem raportu o stanie miasta, a jego wyniki zostaną przedstawione Komitetowi.

4. Podsumowanie i dalsze kroki


Przewodniczący Komitetu podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu oraz merytoryczną dyskusję.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła


Anna Lewandowska

Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji



Załączniki:

1. Lista obecności członków Komitetu Rewitalizacji na spotkaniu Komitetu Rewitalizacji.

